Έργα-μελέτες-υπηρεσίες για την αντιπλημμυρική θωράκιση της Δυτικής Αττικής

 ΕΡΓΑ

• «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε.Δ.Α. - Φ19» που βρίσκεται σε εξέλιξη,με ημερομηνία περαίωσης 18-01-2026. 
• «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ Δ.Ε. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» που βρίσκεται σε εξέλιξη, με ημερομηνία περαίωσης 31-12-2024. 
• «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ» με ημερομηνία περαίωσης 03-09-2025. 
•  

ΜΕΛΕΤΕΣ

• «ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΡΕΜΑΤΑ ΚΙΝΕΤΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»που βρίσκεται σε εξέλιξη (εκκρεμεί η ολοκλήρωση τηςδιαδικασίας έκδοσης πράξης επικύρωσης του καθορισμού των οριογραμμών των υδατορεμάτων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, για να συνεχιστεί η μελέτη στα επόμενα στάδια ),  
• «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑ ΓΙΩΡΓΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ», που βρίσκεται σε εξέλιξη (εκκρεμεί η έκδοση περιβαλλοντικών όρων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, για να συνεχιστεί η μελέτη στα επόμενα στάδια ), 

• «MΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ & ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΝΕΡΑΚΙΟΥ & ΛΟΥΤΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ», που βρίσκεται σε εξέλιξη (εκκρεμεί η έκδοση περιβαλλοντικών όρων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, για να συνεχιστεί η μελέτη στα επόμενα στάδια )

• «ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Χ. ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΤΑΜΟ (ΒΙΒΕΧΡΩΜ) ΕΩΣ ΝΕΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΚΟΡΙΝΘΟΥ»προϋπολογισμού 29.999,76Euro (πλέον ΦΠΑ 24%). Διαδικασία σε εξέλιξη με την εφαρμογή του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 περί διαδικασιών απ' ευθείας ανάθεσης. 

• «ΜΕΛΕΤΗ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΕΡΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ, ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΒΙΛΙΩΝ 2021.» προϋπολογισμού 1.852.235,27 Euro που βρίσκεται σε διαδικασία υπογραφής σύμβασης με περαίωση 8 μήνες
• «ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΑΜΑΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ» που βρίσκεται σε εξέλιξη 
• «ΜΕΛΕΤΗ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΕΡΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΓΕΡΑΝΕΙΑ ΟΡΗ 2021» προϋπολογισμού 942.392,63Euro, σε διαδικασία δημοπράτησης (Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών 8/10/2024, έγκριση πρακτικού Ι)

• «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΡΟΠΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΑΤΖΑ ΣΕ ΡΕΜΑ ΠΑΡΑΠΗΓΑ ΚΑΙ ΕΩΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗ»προϋπολογισμού 756.568,58 Euro που βρίσκεται σε διαδικασία δημοπράτησης (Προς αποστολή στο Ελεγκτικό Συνέδριο.).
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

• «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΔΑ (2020-2022)»προϋπολογισμού 8.000.000Euro που βρίσκεται σε διαδικασία υπογραφής σύμβασης, με περαίωση 24 μήνες.

• «ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (23-25)»προϋπολογισμού 238.080,00Euro που βρίσκεται σε διαδικασία σε διαδικασία υπογραφής σύμβασης με περαίωση 24 μήνες
